

議決の変更について（盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）工事に係る請負契約の一部変更契約）

令和2年6月18日
教育委員会

1 趣旨

令和元年6月28日に市議会の議決を得た令和元年度議案第82号盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）工事に係る請負契約の一部を変更することについて、6月市議会定例会に追加議案の提出を予定していることから、本契約の概要を説明するものである。

2 契約の内容

- (1) 請負業者 樋下建設・篠村建設特定共同企業体
- (2) 工期 令和元年6月29日から4年3月13日まで
- (3) 変更前契約額 1,170,900,500円
- (4) 変更後契約額 1,172,216,100円
- (5) 変更額 1,315,600円の増額（当初契約額からの変更額 10,066,100円の増額）

3 変更の内容

(1) 今回の変更

契約金額(円)	増減(円)	割合(%)	主な変更理由
1,172,216,100	1,315,600	0.11	・屋上防水水切り(笠木)のモルタル補修に伴う変更 ・外部既存サッシ枠周りシール打ち直しに伴う変更

(2) これまでの変更

契約年月日	契約金額(円)	増減(円)	割合(%)	主な変更理由
令和元年6月28日	1,162,150,000	-	-	当初契約
12月26日	1,162,683,500	533,500	0.05	(市長専決処分) 仮設校舎引渡しに伴う精算
令和2年4月30日	1,170,900,500	8,217,000	0.71	(市長専決処分) ・南校舎の一部引渡しに係る精算 ・内外部劣化補修個所の精査に伴う変更 ・屋上防水水切り(笠木)のモルタル補修に伴う変更 ・外部既存サッシ枠周りシール打ち直しに伴う変更 ・天井下地吊りアンカーの打設を行うための変更

4 今後のスケジュール

- 6月22日 市議会に議決の変更について追加議案を提出
- 26日 議会最終日、本契約