

盛岡市動物公園再生事業について

令和3年3月25日
都市整備部

1 趣旨

盛岡市動物公園再生事業について、盛岡市動物公園再生事業(株)(以下「SPC」という。)において盛岡市動物公園再生事業計画に基づくリニューアル工事等の事業者選定を進めていたが、事業スケジュールの見直しが必要となったことから、開園時期の予定の変更について報告するものである。

2 事業者選定について

令和2年9月25日付けでSPCと「施設整備に係る実施協定」を締結し、建築工事(獣舎等修繕)と土木工事(水道・ランドスケープ等)に分けて、SPCにて事業者の選定を進めてきたところ、以下の報告を受けた。

建築工事は、公募型プロポーザルにて令和2年11月25日に東野建設工業・中居都市建築設計共同企業体を優先交渉権者として決定し、現在、工事内容の精査等工事着手に向けて準備を進めている。

土木工事は、市内企業を対象に令和2年11月30日に一般競争入札を実施したが不調となり、入札参加の意向を示した市内企業1社と協議を進めてきたが、同社より2月中旬に辞退する旨の申し出があったため、新たに事業者を選定する必要が生じている。

事業者選定にあたり、対象を市外企業にも広げることとし、発注者であるSPCから市の工事評定上位の市内企業3者と、同様工事の実績を有する市外企業2者の計5者に対し、これまでの上限額を前提として協議のうえ施工可能な事業者を選定するものである。

3 再生事業スケジュール等の変更

土木工事事業者の再選定及び市内企業へのヒアリング等による工程の再検討により、リニューアルオープンを1年延期せざるを得ないと考えており、改めて令和5年春のリニューアルオープンを目指すこととする。

これに伴い、休園予定としていた令和3年度については、4月下旬から9月下旬まで、現行施設で暫定開園する提案をもりおかパークマネジメントから受けている。新型コロナウイルス感染症の影響も長引いている中、市民の方々が屋外で楽しめる場を提供できることから、提案のとおり暫定開園するものである。

4 今後のスケジュール(予定)

1) 土木工事	令和3年2月中旬～3月中旬	事業者選定
	3月中旬～5月下旬	協議・交渉・契約
	6月上旬～9月下旬	工事設計・準備
	10月上旬～令和5年3月下旬	工事
2) 建築工事	令和3年3月上旬～9月下旬	工事設計・準備
	10月上旬～令和5年3月下旬	工事
3) 休・開園	令和2年12月1日～令和3年4月下旬	休園
	令和3年4月下旬～9月下旬	暫定開園
	10月上旬～ 令和5年春	休園 リニューアルオープン