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１ 趣旨 

  盛岡駅西口地区に保有する市有地の売却に係る仮契約締結に向けた契約候補者との協議状況を

報告するもの。 

 

２ 経過 

  令和４年９月１日 公募型プロポーザルにより、取得事業者の募集開始 

令和５年２月８日 契約候補者決定に係るヒアリング審査 

      ２月17日 契約候補者の決定（契約候補者あて通知及び市公式ホームページで公表） 

      ３月７日 市議会全員協議会において、契約候補者の決定について説明 

      ３月20日 契約候補者から、事業計画見直しに伴う仮契約締結の延期等について協議 

 

３ 契約候補者からの協議内容 

(1) 内容 

（株）岩手日報社新社屋に係る事業計画見直しに伴う仮契約締結日程の変更 

 (2) 理由 

   新聞製作資材が大幅に高騰し、特にも用紙価格については、令和５年１月に次いで、４月に

も価格上昇があることが確定し、プロポーザル応募時には想定していない事態が生じたこと。

加えて、インキ代及び電気料金などが幅広く上昇するなど、事業の資金計画への影響が避けら

れない見通しとなり、事業計画見直しのための作業に時間を要することとなったことによる。 

 

４ 今後の対応について 

  契約候補者からは、令和５年５月中旬ごろまでの仮契約締結を目指し、できるだけ早期に具体

的な計画の変更内容を提示したいとの申出があることから、提示された内容を踏まえ、対応を検

討することとする。 

 

【参考】当初予定スケジュール（令和５年３月７日 市議会全員協議会説明時） 

  令和５年３月中  仮契約締結 

      ５月下旬 市議会全員協議会 

      ６月下旬 市議会６月定例会に財産処分に係る議案提出、議決後、本契約締結 

      ７月下旬 所有権移転登記 

 

 


