

県央ブロックごみ処理施設整備予定地選定の進捗状況について

平成30年2月13日

環境部

1 住民説明会の開催状況

平成29年5月に新しいごみ処理施設の整備候補地4か所を公表して以降、それぞれの候補地周辺住民を対象として、平成29年7月から8月にかけて第1回目の説明会を、10月には盛岡市クリーンセンター敷地を除く3か所で第2回目の説明会を開催した。

また、これらの説明会以外に、盛岡インターチェンジ付近においては、地域からの要望を受けて、個別の説明会を複数回実施した。

整備候補地 (南側から 順に記載)	説明会	会場	参加 者数	質問、意見等の内容(件)							
				選定 方法	施設 処理	地域 振興	環境 車両	広域 化	説明 会	その 他	合計
盛岡南インター チェンジ付近	第1回	3会場 (H29.7.19~21)	84名	11	7	5	13	-	-	12	48
	第2回	1会場 (H29.10.26)	38名	5	-	2	-	-	3	2	12
都南工業団地付 近	第1回	1会場 (H29.7.11)	21名	9	10	1	1	4	1	1	27
	第2回	1会場 (H29.10.13)	22名	3	2	4	-	-	-	1	10
盛岡インターチ ェンジ付近	第1回	1会場 (H29.7.7)	42名	-	8	2	13	-	1	1	25
	第2回	1会場 (H29.10.17)	47名	3	3	1	1	-	5	8	21
盛岡市クリーン センター敷地	第1回	5会場 (H29.7.24~8.9)	218名	4	7	-	12	10	6	5	44
	第2回	(調整中)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	第1回(10会場)		365名	24	32	8	39	14	8	19	144
	第2回(3会場)		107名	11	5	7	1	-	8	11	43
	合計(13会場)		472名	35	37	15	40	14	16	30	187

※ 盛岡市クリーンセンター敷地5会場のうち3会場では、覚書の疑義や広域化に反対する意見等が多く寄せられ、予定していた内容を説明することができなかった。

2 整備候補地（4か所）の状況

整備候補地4か所については、各候補地において住民説明会を開催するとともに、関係者との調整等を行っているところである。各整備候補地の現在の状況は、次のとおりである。

整備候補地	現在の状況
盛岡南インターチェンジ付近	<ul style="list-style-type: none">・ 商工関係団体から、地域振興等を目的とする内容の施設誘致がなされている。・ 整備予定地が農地（水田）であり、周辺自治会や農業関係団体で構成された組織から、誘致に反対する意見が出されている。
都南工業団地付近	<ul style="list-style-type: none">・ 施設整備に対する明確な賛成・反対の意見は少ないが、土地造成等による影響を懸念する意見が出されている。・ 以前から道路や上下水道の整備要望がなされており、説明会でも、同様の整備促進についての意見が出されている。
盛岡インターチェンジ付近	<ul style="list-style-type: none">・ 計画されていた民間土地区画整理の地権者等で構成された団体が中心となり、施設整備のほか、まちづくり要望が寄せられている。・ 一部周辺地域住民により構成された団体から、施設整備への反対する旨の要望書及び署名が提出されている。
盛岡市クリーンセンター敷地	<ul style="list-style-type: none">・ 施設整備に対する反対の意思を明確に示している地域や、覚書に基づく協議を優先することとなった地域があり、第2回目の説明会は実施されていない。・ 広域化に反対している団体から、クリーンセンター敷地への施設整備に反対する旨の要望書及び署名が提出されている。

3 今後の対応

平成29年5月30日の全員協議会において平成29年度中の整備予定地1か所の選定を目指すことを説明していたものであるが、平成30年2月23日に開催する予定の「県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会」において、各整備候補地の状況を報告した上で、整備予定地1か所の選定期間を含めた今後の対応について検討する予定である。

引き続き、整備予定地1か所の選定に向けて、関係者と調整しながら住民説明会を開催するなど丁寧な説明に努め、ごみ処理施設や地域振興策等に関する地域住民の理解をさらに深める必要があるものと考えている。