

盛岡市立小学校、中学校及び幼稚園空調設備設置工事（区分2）に係る請負契約の締結について

令和元年6月20日
教育委員会

1 趣旨

盛岡市立小学校、中学校及び幼稚園空調設備設置工事(区分2)の2件の請負契約の締結について、6月市議会定例会に追加議案の提出を予定していることから、本工事の概要を説明するとともに、盛岡市立小学校、中学校及び幼稚園空調設備整備事業全体の今後の予定について、説明するものである。

2 工事の概要

(1) 工期 契約締結日の翌日から令和2年3月14日まで

(2) 請負契約の内容

ア 盛岡市立小学校、中学校及び幼稚園空調設備設置工事（区分2）その1

(7) 対象校 仙北小学校、山岸小学校、中野小学校、北厨川小学校、緑が丘小学校、太田小学校及び松園中学校

(イ) 普通教室 121室、保健室・校長室・職員室・事務室 24室

(ロ) 仮契約の金額 446,309,600円（うち消費税額及び地方消費税額 40,573,600円を含む。）

(ハ) 契約の相手方 株式会社トライス 代表取締役 菅村 泰介

(ニ) 契約の方法 随意契約

(ホ) 見積徴取日 令和元年6月6日

(ヘ) 仮契約日 令和元年6月12日

イ 盛岡市立小学校、中学校及び幼稚園空調設備設置工事（区分2）その2

(7) 対象校 見前小学校、永井小学校、手代森小学校、見前南小学校、浜民小学校及び好摩小学校

(イ) 普通教室 82室、保健室・校長室・職員室・事務室 17室

(ロ) 仮契約の金額 304,700,000円（うち消費税額及び地方消費税額 27,700,000円を含む。）

(ハ) 契約の相手方 オヤマダエンジニアリング株式会社 代表取締役 畠山 政

(ニ) 契約の方法 随意契約

(ホ) 見積徴取日 令和元年6月6日

(ヘ) 仮契約日 令和元年6月12日

(3) 工事の主な内容

ア 空調設備の設置工事（空気調和設備、自動制御設備等）

イ 電気設備の改修・増設工事（動力設備、受変電設備等）

3 今後のスケジュール

令和元年6月24日 市議会に工事請負契約締結に係る追加議案を提出

28日 議会最終日、本契約

29日 工事着手

令和2年3月 工事完了

4 盛岡市立小学校、中学校及び幼稚園空調設備整備事業の今後の予定

(1) 工事については、協定に基づき、次のいずれかの契約方法を選択することとなっている。

ア 実施設計業務が完了した学校ごとに部分引渡しを行い、2校程度にまとめて順次工事の請負契約を締結する。

イ 実施設計業務が完了した学校ごとに部分引渡しを行い、3～10校程度にまとめて順次工事の請負契約を締結する。工事の予定価格が1億5千万円を超える場合は、工事請負仮契約を締結し、市議会に当該契約に係る議案を提出する。

(2) 工事発注予定一覧表

今後の工事の予定は、次のとおりである。

年度	月	工事発注予定	
		区分1 (24校 ガス式エアコン) (コンソーシアム) 代表者(施工者) J・ウォーター(株) 構成員(設計者) (株)久慈設計 構成員(施工者) 昭栄建設(株) 構成員(施工者) (株)太平エンジニア リング盛岡営業所	区分2 (43校 電気式エアコン) (コンソーシアム) 代表者(施工者) (株)トライス 構成員(設計者) (有)環境計画工房 構成員(施工者) オヤマダエンジニア リング(株) 構成員(施工者) アクア工業(株)
令和 元年度	6月	-	(その1(議案提出予定)) 仙北小, 山岸小, 中野小, 北厨川小, 緑が丘小, 太田小, 松園中 (その2(議案提出予定)) 見前小, 永井小, 手代森小, 見前南小, 渋民小, 好摩小 (2校程度にまとめて契約の予定) 飯岡小, 米内小, 羽場小, 米内幼稚園
	7月 以降	(設計が完了次第, 2校程度にまとめて 契約の予定) 仁王小, 城南小, 桜城小, 厨川小, 杜陵小, 大慈寺小, 本宮小, 青山小, 河北小, 上田小, 山王小, 城北小, 大新小, 松園小, 東松園小, 北松園小, 向中野小, 下橋中, 下小路中, 厨川中, 上田中, 米内中, 城東中, 北松園中	(設計が完了次第, 2校程度にまとめて 契約の予定) 土淵小・中, 月が丘小, 高松小, 玉山小, 生出小, 巻掘小, 仙北中, 黒石野中, 城西中, 飯岡中, 玉山中, 巻掘中, 太田幼稚園 (議案提出予定) 太田東小, 繋小, 津志田小, 都南東小, 河南中, 大宮中, 北陵中, 見前中, 乙部中, 見前南中, 渋民中, 好摩幼稚園
	3月	工事完了	
令和 2年度	6月	使用開始予定	

入札・見積結果情報閲覧

更新日:2019/06/14

開札結果	落札者決定
年度	2019(平成31)年度
工事名	盛岡市立小学校,中学校及び幼稚園空調設備設置工事(区分2)その1
契約管理番号	00000000000000131057
入札方式	随意契約
工種	管工事
落札方式	価格競争
工事場所	盛岡市仙北二丁目411番2外
開札日時	2019/06/06 1000:00
予定価格(税抜)	*****
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	区分なし
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	*****
格付	甲A
案件2	
添付ファイル	131057工事概要書.pdf
課所名	盛岡市 財政部 契約検査課
備考	議決を要する契約に係る入札情報のため一部非公開としています。

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
(株)トライス	405,736,000				

入札・見積結果情報閲覧

更新日:2019/06/14

開札結果	落札者決定
年度	2019(平成31)年度
工事名	盛岡市立小学校, 中学校及び幼稚園空調設備設置工事(区分2)その2
契約管理番号	00000000000000131058
入札方式	随意契約
工種	管工事
落札方式	価格競争
工事場所	盛岡市西見前18地割17番2外
開札日時	2019/06/11 11:00:00
予定価格(税抜)	*****
基準評価値	*****
設計額又は見積額(税抜)	*****
調査基準価格/最低制限価格区分	区分なし
調査基準価格(税抜) /最低制限価格(税抜)	*****
格付	甲A
条件2	
添付ファイル	131058工事概要書.pdf
課所名	盛岡市 財政部 契約検査課
備考	議決を要する契約に係る入札情報のため一部非公開としています。

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

入札経過 (赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	第2回	第3回	随意契約	摘要
	金額(税抜)	金額(税抜)	金額(税抜)	金額	
オヤマダエンジニアリング(株)	277,000,000				