

もりおか町家物語館のシロアリ対応について

平成26年6月18日

商工観光部

1 趣旨

もりおか町家物語館については、本議会に工事請負契約の議決の変更を提案している鉾屋町歴史的建造物等修築工事その2により、平成26年7月28日の開館に向けて工事を進めているが、平成26年5月26日に同施設の「文庫蔵」及び「大正蔵」でシロアリの生息と食害が確認された。

このため、早急に被害の拡大防止と施設の保全を図るため、次のとおりシロアリ駆除を実施する。



2 シロアリ駆除の方法等

- (1) 実施方法 業務委託により、シロアリ生息が確認された箇所及び生息の可能性のある柱等に薬剤を注入する。
- (2) 実施箇所 「文庫蔵」及び「大正蔵」内の柱、天井板
- (3) 実施に要する期間 計4週間（薬剤注入作業2週間、作業箇所修復2週間）を見込んでいる。
- (4) 実施に要する経費 約1,700千円

3 開館について

施設は、平成26年7月28日に予定どおり開館することとするが、シロアリ駆除を実施する「文庫蔵」及び「大正蔵」については、シロアリ駆除により展示製作物の搬入・設置作業が8月中下旬までずれ込むことになることから、「文庫蔵」及び「大正蔵」を除いた部分を開館するものとする。なお、「文庫蔵」及び「大正蔵」の開館は、8月中下旬を予定している。

<配置図>



シロアリ駆除を実施する蔵（文庫蔵 大正蔵）

シロアリ発生状況




写真 1 文庫蔵一階階段下




写真 2 文庫蔵二階天井板を剥がしたときの様子



写真 3 大正蔵一階 柱を削ってみたときの様子




写真 4 大正蔵一階 柱を削ってみたときの様子