

旧三ツ割清掃工場解体工事に係る請負契約の締結について

令和2年9月11日
環 境 部

1 趣旨

令和2年度から3年度までの2か年で施工することとしている旧三ツ割清掃工場解体工事については、公募型プロポーザル方式による審査を経て決定した優先交渉権者と令和2年8月28日付けで工事請負仮契約を締結したところである。

今般、本工事請負契約の締結について、令和2年9月市議会定例会に追加議案を提出する予定としていることから、本工事の概要について説明するものである。

2 旧三ツ割清掃工場の概要

- (1) 住 所 盛岡市三ツ割五丁目17番地38
- (2) 面 積 敷地面積13,467㎡ 建築面積 1,288㎡ (延床面積 1,914㎡)
- (3) 処 理 方 式 全連続燃焼式機械炉
- (4) 処 理 能 力 180 t/日 (90 t/日×2炉)
- (5) 稼働期間 昭和51年9月30日～平成10年3月31日

3 工事の概要

- (1) 解体撤去対象物 本館棟(焼却炉), 誘引通風機, 電気集塵器, 灰出バンカー棟, 洗車場, 汚水処理室棟, トラックスケール等
- (2) 工事等の内容 施設等解体工事(機器解体, 建屋解体等), 環境確認調査, 発生材処分, 整地工事等
- (3) 位 置 図 別紙のとおり。

4 請負契約の内容

- (1) 工事の種別 建築一式工事
- (2) 工事の名称 旧三ツ割清掃工場解体工事
- (3) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年3月9日まで
- (4) 仮契約の金額 479,600,000円(うち消費税額及び地方消費税額 43,600,000円)
- (5) 契約の相手方 三井住友建設・熊谷工務店特定共同企業体
 構成員 三井住友建設株式会社東北支店
 常務執行役員支店長 XXXXXXXXXX
 構成員 株式会社熊谷工務店
 代表取締役 XXXXXXXXXX
- (6) 契約の方法 随意契約(公募型プロポーザル)
- (7) 見積徴取日 令和2年8月21日
- (8) 仮契約日 令和2年8月28日

5 これまでの経過

令和2年5月26日	公募型プロポーザル公告
6月10日	参加表明書受付締切
7月14日	企画提案書受付締切
7月27日	企画提案審査の実施
7月31日	優先交渉権者の決定
8月28日	優先交渉権者と工事請負仮契約を締結

6 今後のスケジュール

令和2年9月15日	市議会に工事請負契約締結に係る追加議案を提出
9月25日	議会最終日、本契約
9月26日	工事着手
令和4年3月9日	工事完了

