

(仮称) 第二本宮小学校建設事業について

平成 21 年 11 月 24 日
教 育 委 員 会

本宮小学校の児童数急増の状況から、平成24年度に(仮称)第二本宮小学校を新設する方針で検討を行ってきたところであるが、平成22年度から校舎建設工事に着手するに当たり、国庫補助事業の実施要件として新設する学校を条例に定める必要があることから、市議会12月定例会において「盛岡市立学校に関する条例」の一部を改正し、学校の名称を定めようとするものである。

学校の名称等及び事業の実施状況等は次のとおりである。

1 学校の名称, 学区案等

(1) 学校の名称及び位置

盛岡市立向中野小学校(盛岡市向中野字向中野41番地9)とする。

【理由】・ 公募の結果, 最も応募数が多いこと(全体の62%)

- ・ 懇話会において, 応募数の上位から決定すべきとの意見で集約されていること
- ・ 地元町内会の希望と一致していること

※公募結果(応募総数124件)

- ①向中野小学校(77件), ②盛南小学校(13件), ③本宮南小学校(5件)
- ④ゆいとぴあ小学校(4件), ⑤台太郎小学校(2件), その他(23件)

(2) 学区案等

ア 学区案 【別図1】

向中野一丁目の一部, 向中野二丁目, 向中野字の地区の一部, 飯岡新田2・4・5地割の一部

イ 開校時(平成24年度)の在籍児童

原則として, 学区内の新1年生は『向中野小学校』入学とし, 学区内の新2年生から新5年生までは, 「本宮小学校」「飯岡小学校」から『向中野小学校』に移籍する。

ウ 中学校区

『向中野小学校』学区の中学校区は仙北中学校区とし, 『向中野小学校』の卒業生が順次, 仙北中学校区に進学する。

エ 暫定措置

児童の教育環境の急変を避けるため暫定措置として, 学区変更のある地区の一部を対象に, 平成23年度において「本宮小学校」「飯岡小学校」に在籍する児童で希望する者に対して, 従前の学区適用を認める措置を講ずる。

(3) 校舎等配置計画案 【別図2】

現在「校舎実施設計」中であり, 配置計画案等をまとめているところである。

2 事業の実施経過

- (1) 平成20年度 基本構想着手, 地域説明会実施
- (2) 平成21年度 基本構想策定, 埋蔵文化財調査, 校舎実施設計, ワークショップ, 学校名の選考(公募)
- (3) 会議開催など
 - ア 本宮地区に新しい小学校をつくる懇話会
 - ・開催 4回(H20年12月~H21年9月)
 - ・構成 本宮・仙北・飯岡地区の町内会代表, PTA会長, 小学校長ほか
 - ・内容 学区, 基本構想, 実施設計の検討や学校名の選考等に係る報告及び意見聴取
 - イ 地域説明会
 - ・開催 10回(H20年12月~H21年5月, 本宮地区4回, 仙北地区3回, 飯岡地区3回)
 - ・内容 学区, 基本構想等の検討状況説明及び意見聴取
 - ウ 校舎実施設計に係るワークショップ
 - ・開催 4回(H21年7月~10月)
 - ・構成 本宮小学校区の関係者10名, 設計受託者ほか
 - ・内容 校舎実施設計に係る配置計画案等の策定
 - エ 学校名公募
 - ・募集期間 H21年7月15日~8月7日
 - ・募集方法 本宮小学校区児童保護者へ配布, 関係町内会回覧, 市ホームページ掲載
 - ・集約結果 応募総数124件, 懇話会報告, 市ホームページ掲載

3 今後の主な予定

- 平成22年度
 - ・校舎建設工事着手, 体育館実施設計委託等
- 平成23年度
 - ・体育館工事着手, 校舎・体育館建設(完了), 開校諸準備等
- 平成24年度
 - ・開校, プール建設, 校地整備

H24年 向中野小学校開校時の近隣小学校の人数

本宮小学校 773人






向中野小学校 417人


飯岡小学校 144人

住民基本台帳から現在生まれている子どもの数で推計している。

人口予測による予測はたてていない。

(仮称)第二本宮小学校学区割案:図1

-  (仮称)第二本宮小学校学区
-  (現)本宮小学校
-  隣接小学校学区
-  盛岡南新都市区画整理事業区
-  道明地区土地区画整理事業区



(仮称)第二本宮小学校建設予定地

(仮称)第二本宮小学校 配置図:図2

